

	VU-Portal	Giraffe	BI2018	DXP	billing	reminder	commission	contract generic	claims experience	offer generic	offer NL/PV	mandate	claims	information
Allianz	ok	ok	unterzeichnet	ok	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	ok 4.1	-	plan Q4.18 (4.1)	-	-
AXA	ok	ok	unterzeichnet	ok	ok 4.1; plan Q1.19 (5.2)	ok 4.1; plan Q1.19 (5.2)	ok 4.1; plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	ok 4.1	-	ok 4.1	-	-
Basler	ok	ok	unterzeichnet	ok	ok 3.1; plan Q4.18 (5.2)	ok 3.1; plan Q4.18 (5.2)	ok 3.1; plan Q4.18 (5.2)	plan Q4.19 (5.2)	ok 4.1	-	plan Q4.18 (5.2)	plan 2019 (5.2)	-	ok 4.1
Concordia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSS	-	-	plan 2019	plan 2019	-	-	plan Q1.19 (5.2)	-	-	-	-	-	-	-
Generali	ok	ok	unterzeichnet	ok	ok 4.1; plan Q3/4.19 (5.2)	ok 4.1; plan Q3/4.19 (5.2)	ok 4.1; plan Q3/4.19 (5.2)	plan Q3/4.19 (5.2)	-	ok 4.1; plan Q3/4.19 (5.2)	ok 4.1; plan Q3/4.19 (5.2)	-	-	-
GVB	plan Q4.18	-	plan 2019	plan Q1.19	-	-	plan Q1.19 (4.1+5.2)	-	-	-	-	-	-	-
HDI	ok *	-	-	-	-	-	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	-	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	-	-	-
Helsana	plan 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helvetia	ok	ok	unterzeichnet	plan Q4.18	plan Q4.18 (5.2)	plan Q1.19 (5.2)	plan Q4.18 (5.2)	plan Q1.19 (5.2)	plan Q1.19 (5.2)	-	-	plan Q1.19 (5.2)	-	-
innova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilair	ok	ok	unterzeichnet	ok	ok 5.2	plan Q1.19 (5.2)	plan Q2.20	plan Q2.20 (5.2)	plan Q2.20 (5.2)	plan Q2.20 (5.2)	plan Q2.20 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.20 (5.2)	plan Q2.20 (5.2)	plan Q2.20 (5.2)
ÖKK	ok	-	-	-	ok V3.1	ok V3.1	ok V3.1	-	-	-	-	-	-	-
Pax	plan 2020	-	unterzeichnet	plan 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suva	ok	-	unterzeichnet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Swica	ok	ok	unterzeichnet	plan 2019	ok 3.1; plan 2019 (5.2)	ok 3.1; plan 2019 (5.2)	ok 3.1; plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	-	-	plan 2019 (5.2)	-	-	-
Swiss Life	-	-	-	-	-	-	ok 3.1	-	-	-	-	-	-	-
Sympany	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Telco	plan 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaudoise	ok	ok	-	Q2.19 (5.2)	ok 3.1; plan Q2.19 (5.2)	ok 3.1; plan Q2.19 (5.2)	ok 3.1; plan Q2.19 (5.2)	-	-	-	-	-	-	-
Visana	ok	ok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zürich	ok	ok	unterzeichnet	ok	ok 4.1; plan 2019 (5.2)	ok 4.1; plan 2019 (5.2)	ok 4.1; plan 2019 (5.2)	plan Q2.19 (5.2)	plan Q2.19 (5.2)	plan Q2.19 (5.2)	-	ok 4.1	-	-

* = noch keine Kundendaten vorhanden

Legende:

plan = geplant
ok = umgesetzt
KP = Kernprozess
BI2018 = Brokerinitiative 2018
rote Schrift = keine aktuellen Angaben erhalten

billing = KP Rechnungserstellung
reminder = KP Mahnung
commission = KP Provisionierung
claims experience = KP Schadenrendement
offer generic = KP Offertwesen generisch

offer NL/PV = KP Offertwesen NL/PV
claims = Schaden
mandate = Mandat
contract generic = Vertragserstellung generisch
information = Information/Kommunikation

Stand: 18.03.2019

Übersichtsliste der Umsetzung DXP und Kernprozessen bei den Brokersoftwarehersteller + Broker mit eigener Software



	DXP	BI2018	billing	reminder	commission	contract generic	claims experience	offer generic	offer NL/PV	mandate	claims	information
alabus	ok	unterzeichnet	ok 4.1+5.2	ok 4.1+5.2	ok 4.1+5.2	plan Q1.19 (5.2)	ok 4.1; plan Q1.19 (5.2)	plan Q3.19 (5.2)	plan Q3.19 (5.2)	plan Q1.19 (4.1+5.2)	plan 2019 (5.2)	ok 4.1+5.2
Alephline	ok	unterzeichnet	ok 4.1+5.2	plan Q1.19 (5.2)	ok 4.1+5.2	ok 4.1 plan Q4.18 (5.2)	plan Q1.19 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan Q4.18 (5.2)	plan Q1.19 (5.2)	plan Q1.19 (5.2)
BrokerPro	ok	unterzeichnet	ok 4.1+5.2	ok 4.1+5.2	ok 4.1+5.2	ok 5.2	ok 5.2	-	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	-	ok 5.2
Brokinsoft	-	-	plan 2019		plan 2019	-	-	-	-	plan 2019	-	-
Burning Box	plan 2018	-	plan Q1.20 (5.2)	plan Q1.20 (5.2)	plan Q3.18 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)
Comutic	ok	unterzeichnet	ok 4.1; plan Q1.19 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.19 (5.2)	ok 4.1; plan Q1.19 (5.2)	plan Q1.19 (5.2)	plan Q2.19 (5.2)	plan Q3.19 (5.2)	plan Q3.19 (5.2)	plan Q4.19 (5.2)	plan Q2.20 (5.2)	plan Q2.20 (5.2)
FIVE	ok	-	ok	-	ok	-	-	-	-	-	-	-
Huanga	ok	unterzeichnet	ok 4.1; plan Q4.18 (5.2)	-	ok 4.1; plan Q4.18 (5.2)	plan Q1.19 (4.1+5.2)	ok 4.1/Q2.19 (5.2)	plan Q1.19 (4.1+5.2)	plan Q2.19 (5.2)	ok 4.1; plan Q2.19 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan Q3.19 (4.1+5.2)
IT-Konzept SA												
Logismata	plan Q2.19	-	plan Q2.19 (5.2)	plan Q2.19 (5.2)	ok 3.1/4.1; plan Q2.19 (5.2)	plan 2019 (5.2)	-	-	-	-	-	-
Omegasoft	-	unterzeichnet	ok 4.1+5.2	ok 4.1	ok 4.1+5.2	-	-	-	-	-	-	-
Sobrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
winVS	ok	unterzeichnet	ok 4.1+5.2	ok 5.2	ok 4.1+5.2	ok 5.2	plan Q1.19 (5.2)	plan Q3.19 (5.2)	plan Q3.19 (5.2)	plan Q4.19 (5.2)	plan Q1.20 (5.2)	plan Q3.20 (5.2)
WMC	ok	unterzeichnet	ok 4.1; plan Q4.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q4.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q4.18 (5.2)	plan Q4.18 (4.1+5.2)	ok 4.1; plan Q4.18 (5.2)	ok 4.1; plan Q4.18 (5.2)	plan Q1.19 (5.2)	plan Q1.19 (4.1+5.2)	plan Q1.19 (5.2)	plan Q1.19 (4.1+5.2)
AGENCE MENDES Sàrl												
Assidu	-	-	-	-	-	-	ok	-	-	-	-	-
Assimedia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASVM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Born Cons.	Giraffe; DXP plan 2019	unterzeichnet	plan Q4.19 (5.2)	plan Q4.19 (5.2)	ok 4.1; plan Q4.19 (5.2)	plan Q4.19 (5.2)	plan Q4.19 (5.2)	plan Q4.19 (5.2)	-	plan Q4.19 (5.2)	plan Q4.19 (5.2)	plan Q4.19 (5.2)
FinanceApp	plan 2018	unterzeichnet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Go For Life AG												
Hesse & Partner AG												
Kessler & Co	plan 2018	unterzeichnet	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	ok 4.1; plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	plan 2019 (5.2)	-	-	-	-	-
Procure Vors.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quaris Broker Services SA	ok											
Simply App AG												
Giraffe	ok		ok	ok	ok	ok	ok	ok	plan Q3.18	ok	ok	ok

Legende:

plan = geplant
 ok = umgesetzt
 KP = Kernprozess
 BI2018 = BrokerInitiative 2018
 rote Schrift = keine aktuellen Angaben erhalten
 Stand: 18.03.2019

billing = KP Rechnungserstellung
 reminder = KP Mahnung
 commission = KP Provisionierung
 claims experience = KP Schadenrendement
 offer generic = KP Offertwesen generisch

offer NL/PV = KP Offertwesen NL/PV
 claims = Schaden
 mandate = Mandat
 contract generic = Vertragserstellung, generisch
 information = Information/Kommunikation
 claims = Schaden